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施工周报

2021 年第 1期
校园建设处 2021年 11月 22日

一、本周施工完成情况

1.目前办公区施工基本完成，生活区办公区排水管道已基本完成、厨

房餐厅已安装，工人生活区基础施工园区东侧、北侧道路施工完成，

生活区路面硬化完成 50%；（此部分内容之前受电线杆影响未施工）

2.场区内疏干井施工，共计 34口，本周计划完成 15口。

二、下周工作计划

1.工人生活区基础施工，宿舍临建房施工，生活区污水管线敷设完成，

现场 A 柜基础完成，材料加工区混凝土浇筑完成。

2.场地内疏干井施工完成，止水帷幕完成 90幅。

三、本周协调工作情况

1.配合大功率设备三轴搅拌机进场施工，协调电力单位调整现有低压

真空开关。

2.协调勘察单位按照北京市危大工程专家组意见完善止水帷幕设计

方案。

3.协调区住建委安全监督站、质量监督站交底。

四、本周项目主要大事记

11月 12 日上午，举行奠基仪式，校领导、教委、住建委、园区领导

参加
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11 月 18 日上午，组织北京市危大方案论证专家组对前期完成的土方

开挖、支护、地下水控制专项危大方案论证会（线上及线下），完善

后予以通过，上传建委平台

11月 18 日下午，召开第一次工地会议，学校审计处、校园建设处参

加

五．本周相关部门检查情况

11月 18 日，房山区环境督察组现场检查

六、施工现场情况

奠基仪式 危大工程专家论会

第一次工地会 大型设备进场


