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校园建设处 2021年 12月 13日

一、本周施工现场完成情况

1.生活区喷淋、穿线施工，办公区西侧料场及南侧场地、道路硬化，

办公区西侧、南侧主路洗车池底板及沉淀池施工。

2.完成止水帷幕 237 幅，累计完成 474 幅；

3.基坑开挖土方外运 22200m³（虚方），土钉钻孔、钢筋安装完成 200

根，护坡网片完成 800 ㎡。

二、下周工作计划

1.计划完成止水帷幕 180 幅；土方外运 15000m³（虚方）。

2.钢管桩施工完成 110 根。土钉钻孔、安装钢筋完成 200 根，土钉灌

浆完成 300 根，护坡钢筋网片完成 800 ㎡，喷锚完成 500 ㎡。
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三、本周协调工作情况

1.工程首付款申请流程完成。

2.针对北侧学生宿舍噪音问题集中讨论，要求施工单位适当合理调整

作业时间并做一定降噪措施。同时联系良乡高教园园区管委会、园林

绿化局等部门协调加快南侧开口事宜。

四、本周项目主要大事记

1.12 月 6 日下午，召开监理会。

2.12 月 6日、12 月 12 日，本市发布大风蓝色预警信号，受此影响当

天暂停出土作业。

3.12 月 9 日，学校保卫处联合校园建设处对工地进行安全检查。

4.12 月 10 日上午，房山区环保部门现场检查。

五、现场检查及施工照片

图纸会审问题梳理会 土方外运

止水帷幕施工 基坑开挖
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土钉施工 护坡修坡、挂网施工


