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北京工商大学阜成路东区图书馆综合改造工程

施工周报

2021 年第 42期
校园建设处 2021年 12月 15日

一、工作计划完成情况

（一）南段

（1）1-4 层卫生间墙地砖全部铺设完成，除首层门头、门厅和电梯

厅以外的地砖全部铺设完成；

（2）1-4 层室内走廊窗口收边处理全部完成；

（3）1-4层矿棉板吊顶安装完成30%，首层品评室铝板吊顶完成50%；

（4）配电箱盘芯安装完成 100%；

（5）灯具、面板、消防点位安装完成 30%；

（二）中段

（1）1-4 层铺地砖完成；

（2）1-4 层矿棉板吊顶安装完成 30%；

（3）1-3 层结构柱表面处理完成；

（三）北段

（1）1-3 层窗口收边处理完成；

（2）1-3 层卫生间地砖铺设完成，墙砖完成 50%；

（3）1-4 层地砖全部铺设完成；

（4）1-3 层矿棉板吊顶安装完成 30%；

（5）4层会议报告厅纸面石膏板吊顶安装完成；
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（6）1-3 层结构柱表面处理完成；

（7）配电箱盘芯安装完成 100%；

（8）卫生间给排水干支管防结露保温完成；

二、工作计划未完成情况

（一）南段

（1）1-4 层内墙面腻子修补，墙面打磨完成（实际：1 层未完）；

（2）1-4 层室内窗台板安装完成 30%；

（3）门头地面和台阶拆除完成，台阶基础完成 80%（实际：台阶未

完成）

（二）中段

（1）1-2 层压型钢板顶棚喷防火涂料完成；

（2）1-4 层内墙面腻子修补，墙面打磨处理完成 30%；

（3）1-4 层窗口收边处理全部完成，室内窗台板安装完成 30%（实际：

窗台板未完成）

（三）北段

（1）1-3 层内墙面第二遍腻子完成（实际：完成 50%）；

（2）1-4 层实验室顶棚喷深灰色涂料完成 50%；

（3）4层会议报告厅墙面木纹转印铝板龙骨完成；

（4）灯具、面板、消防点位安装完成 30%；

（5）卫生间蹲便器安装完成；

（四）室外消防工程

（1）消防水池回填完成，所有室外垃圾清运完成（实际：完成 80%）；
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（2）南段室外电缆沟开挖完成（实际：完成 50%）；

（3）北段西侧室外给排水管线开始挖槽；

三、存在问题

室外工程内容进度滞后。联合监理单位分析现阶段关键线路进展

情况，严格跟踪和督促分专业赶回进度；要求总包单位 17 日前增加

室外整理人员不低于 10 人，整改施工现场的卫生及文明情况，推进

钢楼梯、市政管线接入及道路硬化的进展，为后续材料设备进场、楼

宇系统调试提供基础条件。

四、下周工作计划

部位 施工内容 起止日期 持续时间

南段

土建装修

1-4 层矿棉板吊顶完成 2021.12.15 2021.12.21

1-4 层实验室顶棚喷深灰色涂料完成 2021.12.15 2021.12.21

1-4 层室内窗台板安装完成 50% 2021.12.15 2021.12.21

4 层通屋面出口的楼梯台阶铺设地砖完成 2021.12.15 2021.12.21

1-4 层铝板吊顶完成 2021.12.15 2021.12.21

1-4 层墙面涂料第一遍完成 30% 2021.12.15 2021.12.21

1 层门头地面破碎，基础完成 2021.12.15 2021.12.21

1-4 层电梯厅墙面安装铝板完成的那个 20% 2021.12.15 2021.12.21

1 层排水篦子及暖气沟检查井盖安装完成 2021.12.15 2021.12.21

女儿墙铝板压顶安装完成 2021.12.15 2021.12.21

首层门头地面平台、台阶基础完成，首层东西

两侧室外楼梯门口的地面破碎、基础完成

2021.12.15 2021.12.21
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木门安装完成 20% 2021.12.15 2021.12.21

电气

消防点位安装完成 50% 2021.12.15 2021.12.21

中段

土建装修

1-4 层矿棉板吊顶安装完成 2021.12.15 2021.12.21

1-4 层内墙面二遍腻子，修补墙面打磨处理完

成 90%

2021.12.15 2021.12.21

1-4 层室内窗台板安装完成 50% 2021.12.15 2021.12.21

1-4 层室内变形缝填充防火岩棉、及铝板变形

缝安装完成

2021.12.15 2021.12.21

2-4 层木门安装完成 20% 2021.12.15 2021.12.21

北段

土建装修

1-4 层内墙面第二遍腻子，墙面修补打磨完成 2021.12.15 2021.12.21

1-3 层卫生间、清洁间、开水间墙砖完成 2021.12.15 2021.12.21

1-4 层吊顶安装完成 2021.12.15 2021.12.21

1-4 层实验室顶棚喷深灰色涂料完成 2021.12.15 2021.12.21

1-4 层防火门安装完成 2021.12.15 2021.12.21

1-3 层窗台板安装完成 50% 2021.12.15 2021.12.21

4 层会议报告厅墙面木纹转印铝板完成 50% 2021.12.15 2021.12.21

室外钢制楼梯基础完成 2021.12.15 2021.12.21

木门安装完成 20% 2021.12.15 2021.12.21

电气

消防点位安装完成 50% 2021.12.15 2021.12.21

给排水、消防、采暖

3-4 层喷淋头追位完成 2021.12.15 2021.12.21

卫生间蹲便器安装完成 2021.12.15 2021.12.21
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五、其他

（一）12月 15 日，上午进行安全检查；

（二）要求项目新进场人员做好“通信大数据行程卡”、“健康宝”、

“疫苗接种”相关检查及记录。 日常通勤人员进场做好“健康宝”

扫码、体温测量、人员相关信息登记，生活区严格执行每日通风及消

杀工作。

六、施工现场情况

南段 4 层室内及走廊吊顶安装 南段 1-4 层防火玻璃安装

中段 3-4 层吊顶安装 中段 1-2 层地砖施工

室 外

工 程

南楼室外电缆沟开挖完成 2021.12.15 2021.12.21

北楼西侧室外给排水管线、消防外线挖槽完

成，管道安装完成 30%

2021.12.15 2021.12.21
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北段 1-3 层卫生间地砖施工 北段 4 层吊顶安装及腻子施工

室外消防水池回填 室外电缆沟开挖


