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北京工商大学良乡校区AB座教学科研楼

施工周报

2022年第 6期
校园建设处 2022年 3月 7日

一、本周现场情况

1.土钉钻孔、安装钢筋完成 50根（累计 2750 根），土钉灌浆完成 50

根（累计 2650 根）。

2.护坡钢筋网片完成 150 ㎡（累计 84000 ㎡），喷锚完成 100 ㎡（累

计 7750 ㎡）。

3.CFG 桩施工完成 630 根（累计 3057 根）。

4.桩间土清理完成 280 ㎡（累计 480 ㎡）。

5.截桩头完成 160 根（累计 160 根）。

二、下周工作计划

1.土钉钻孔、安装钢筋完成 50根，土钉灌浆完成 50根。

2.护坡钢筋网片完成 100 ㎡，喷锚完成 100 ㎡。

3.CFG 桩施工完成 200 根。

4.桩间土清理完成 100 ㎡。

5.截桩头完成 50根。
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三、本周协调工作情况

1.施工及监理进度款申请已上报。

四、本周主要大事记

1.3 月 1日，夜间街道城管局夜查。

2.3 月 2 日下午，安监站扬尘检查现场工作、环保局检查工作、消防

局检查工作。

3.3 月 4日，迎接残奥开幕及两会，现场停工。

3.3 月 4 日下午，街道城管现场检查现场工作。

五、现场检查及施工照片

CFG 桩施工

边坡喷锚及护坡钢筋网片施工

安监站扬尘检查现场工作 街道城管检查现场工作


