
1

北京工商大学良乡校区 AB座教学科研楼

施工周报

2022 年第 16期
校园建设处 2022年 5月 30日

一、本周现场情况

1.基础底板防水施工完成；

2.基础底板防水保护层施工完成；

3.地下结构分段 I-1 段竖向墙、柱绑扎施工完成，模板施工完成 95%，

人防门框安装完成；

4.I-2 段竖向墙、柱绑扎 65%；

5.I-3 段底板钢筋绑扎 80%；

6.II-1 段竖向墙、柱模板施工完成，人防门框安装完成；

7.II-2 段竖向墙、柱钢筋绑扎完成 75%；

8.II-3 段底板钢筋绑扎完成 55%。

二、下周工作计划

1.I-1 段竖向墙、柱模板完成 5%（施工完成）；

2.I-1 段竖向墙、柱混凝土完成 100%（由搅拌站复产情况决定）；

3.I-2 段竖向墙、柱绑扎完成 35%（施工完成）；

4.I-2 段竖向墙、柱模板完成 30%；

5.I-3 段底板钢筋绑扎完成 20%（施工完成）；

6.I-3 段底板及导墙模板完成 100%（由搅拌站复产情况决定）；

7.II-1 段竖向墙、柱混凝土完成 100%（由搅拌站复产情况决定）；

8.II-2 段竖向墙、柱钢筋绑扎完成 25%（施工完成）；
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9.II-2 段竖向墙、柱模板完成 35%；

10.II-3 段底板钢筋绑扎完成 45%（施工完成）；

11.II-3 段底板、导墙模板完成 100%（施工完成）。

三、本周协调工作情况

1.监督项目每日人员健康情况，项目每日疫情防控措施落实情况；

2.联系沟通房山区建委，协调工程复工复产相关事宜；

3.协调沟通弱电深化招标相关事宜；

四、本周主要大事记

1.5 月 12 日至 5 月 24 日上午，项目停工，实行封闭管理；

2.5 月 24 日下午，正式复工；

3.5 月 22 日，参加房山区施工现场疫情防控部署线上会议；

4.5 月 24 日，参加拱辰街道疫情防控工作部署线上会议；

5.5 月 28 日，房山区卫生与食品安全监督部门电话检查现场食品安全

等情况。

五、现场检查及施工照片

基础底板钢筋绑扎 底板防水验收

施工现场封闭 竖向模板支设


