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施工周报
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校园建设处 2023 年 10月 2日

一、本周现场情况

1.陶土板安装完成 95％，首层石材安装完成 45％；

2.外窗安装完成 80％，玻璃幕墙安装完成 45％；

3.室内：墙面施工完成 50％，地面施工完成 70％，吊顶工程施工完成

20％；

4.室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；

5.机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

二、下周工作计划

1.陶土板安装完成，首层石材安装完成 65％；

2.外窗安装完成 90％，玻璃幕墙安装完成 60％；

3.室内：墙面施工完成 55％，地面施工完成 75％，吊顶工程施工完成

25％；

4.室外雨、污、中、给水和热力管线开挖、敷设、回填等施工；

5.机电专业进行强、弱电管线、通风与空调、给排水与采暖等安装。

三、本周协调工作情况

无
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四、本周主要大事记

1.2023 年 9 月 27 日，组织参建各方进行国庆、中秋假期节前安全联

合大检查；

2.2023 年 10 月 1日，校领导莅临现场检查指导工作；

3.本周现场持续按照降噪方案严格落实各项措施到位。

五、现场检查及施工照片

校领导现场指导工作 安全联合大检查

卫生间施工 走廊公区施工

玻璃幕墙施工 室外管线施工


